DIARIO DEL PROGETTO – PIATTAFORMA SKILLSHARE

Corso di Ingegneria del Software – A.A. 2025/2026
Gruppo di lavoro: Emanuele Beccari (0001173921), Ludovica Govoni (0001162689), Victoria La Commare (0001161558), Samuele Pederiva (0001173829)

Il presente documento costituisce il Diario del Progetto relativo alla realizzazione della Web App "Skillshare", nel quale viene rendicontato l'avanzamento cronologico del progetto.

L'intero ciclo di vita del software è stato gestito seguendo la metodologia Agile e adottando il framework Scrum. Il team di sviluppo — composto da Emanuele, Ludovica, Samuele e Victoria — ha suddiviso il lavoro in 6 Sprint. Secondo quanto stabilito dalle specifiche del progetto, i membri del gruppo si sono alternati a ogni nuovo Sprint nei ruoli di Product Owner, Scrum Master e Developer, garantendo una partecipazione trasversale a tutte le fasi di realizzazione del lavoro.

Nota: per ragioni di impaginazione e leggibilità, gli screenshot della Project Board presentano un filtro applicato sul singolo Sprint, isolando le sole issue prese in carico in quella specifica iterazione.

Sprint 1 (24/08-02/09)

Ruoli dei membri del team:

- Scrum Master: Emanuele
- PO: Victoria
- Developers: Samuele e Ludovica

Descrizione delle attività svolte

Il primo sprint è iniziato con la configurazione della Project Board secondo quanto indicato dalle specifiche di progetto. Tutti i componenti hanno contribuito nella costruzione del *Modello dei Casi d'Uso*.

In questa prima fase di lavoro, il team si è focalizzato sui casi d'uso a priorità alta, che costituiscono il nucleo funzionale dell'applicazione. Una volta che Victoria, in qualità di PO, ha stabilito i test di accettazione, gli sviluppatori hanno iniziato a lavorare.

Samuele si è concentrato sul flusso di accesso e autenticazione utenti, occupandosi dell'implementazione della registrazione attraverso la creazione del client-side frontend, dell'autenticatore proxy e della relativa logica DB, oltre alla gestione completa del backend e del frontend per il login utente. Ha inoltre curato la scrittura dei test automatizzati in Selenium per verificare la GUI di registrazione e le operazioni di login, facendosi carico anche della correzione di un problema relativo ad alcuni file dimenticati nel repository.

Parallelamente, Ludovica ha gestito le funzionalità legate alla personalizzazione del profilo e alla pubblicazione degli annunci, realizzando sia le rispettive interfacce utente sia i servizi RPC e la gestione DB necessari al loro funzionamento. Ha infine garantito la copertura di testing scrivendo i test unitari in JUnit per la validazione di profili e annunci e sviluppando i test di integrazione end-to-end con Selenium per entrambi i casi d'uso presi in carico.

Durante tutto lo sprint, Emanuele ha garantito il rispetto delle metodologie agili, mantenendo la Project Board aggiornata e supportando la comunicazione tra il Product Owner e i due sviluppatori.

Stato della Project Board all'inizio dello Sprint:

Title	Status	Labels	PO Rank	Sprint	Estimate	Priority	Assignees
UC01 - Registrazione utente #3	Sprint Backlog	ready, story	1	Sprint 1	0	High	samuesamue
UC02 - Login Utente #4	Sprint Backlog	ready, story	2	Sprint 1	0	High	samuesamue
UC03 - Personalizza profilo (bio foto tag) #5	Sprint Backlog	ready, story	3	Sprint 1	0	High	govonsx
UC04 - Pubblica annuncio #6	Sprint Backlog	ready, story	4	Sprint 1	0	High	govonsx

Stato della Project Board alla fine dello Sprint:

Title	Status	Labels	PO Rank	Sprint	Estimate	Priority	Assignees
UC01 - Registrazione utente #3	Done	ready, story	1	Sprint 1	0	High	samuesamue
UC02 – Login Utente #4	Done	ready, story	2	Sprint 1	0	High	samuesamue
UC03 – Personalizza profilo (bio foto tag) #5	Done	ready, story	3	Sprint 1	0	High	govonsx
UC04 – Pubblica annuncio #6	Done	ready, story	4	Sprint 1	0	High	govonsx
TASK#9: Implementazione test Selenium per RegistrazioneGUI #28	Done	task		Sprint 1	3		samuesamue
TASK#1: Implementazione Autenticatore Proxy e logica DB per UC01 #18	Done	task		Sprint 1	8		samuesamue
TASK#2: Implementazione client side frontend per UC01 #19	Done	task		Sprint 1	5		samuesamue
TASK#3: implementare UI per personalizzazione profilo per UC03 #21	Done	task		Sprint 1	5		govonsx
TASK#4: implementare servizio RPC e DB per personalizzazione profilo per UC03 #22	Done	task		Sprint 1	3		govonsx
TASK#5: scrivere test JUnit per validazione profilo per UC03 #23	Done	task		Sprint 1	2		govonsx
TASK#6: implementare UI per pubblicazione annuncio per UC04 #24	Done	task		Sprint 1	5		govonsx
TASK#7: implementare servizio RPC e DB per pubblicazione annuncio per UC04 #25	Done	task		Sprint 1	3		govonsx
TASK#8: scrivere test JUnit per validazione annunci #26	Done	task		Sprint 1	2		govonsx
TASK#10: Implementazione back end e testing per il login utente #31	Done	task		Sprint 1	5		samuesamue
TASK#11: Implementazione client side per front end e relativi test selenium delle operazioni di login #32	Done	task		Sprint 1	5		samuesamue
Fix: file dimenticati #33	Done	Fix		Sprint 1	1		samuesamue
TASK#12: Implementazione Test di Integrazione Selenium per UC03 e UC04 #42	Done	task		Sprint 1	8		govonsx

---

Sprint 2 (03/09-12/09)

Ruoli dei membri del team:

- Scrum Master: Samuele
- PO: Ludovica
- Developers: Emanuele e Victoria

Descrizione delle attività svolte

Il secondo sprint si è focalizzato sull'estensione delle funzionalità operative della piattaforma, introducendo la gestione avanzata degli annunci, la ricerca con filtri e il sistema di richiesta di scambio. Dopo che Ludovica ha stabilito i criteri di accettazione dei casi d'uso, gli sviluppatori hanno avviato la fase di implementazione e testing.

Emanuele si è occupato della visualizzazione della lista proposte e del flusso delle richieste di scambio, sviluppando per entrambi i casi d'uso i servizi RPC, la logica DB, le interfacce client-side e la copertura di test unitari con JUnit e di integrazione end-to-end con Selenium. Si è inoltre fatto carico del bug fixing, risolvendo il problema del salto del login con utente temporaneo in App.java e aggiornando la suite dei test Selenium.

Contemporaneamente, Victoria ha gestito le funzionalità di gestione degli annunci utente e della ricerca avanzata, realizzando la logica di backend per modifica, cancellazione e filtraggio, oltre alle interfacce per la bacheca personale e la barra di ricerca con filtri. Ha infine garantito la correttezza del codice scrivendo i relativi test JUnit e Selenium per entrambi i casi d'uso.

Insieme, Emanuele e Victoria hanno curato il restyling grafico generale dell'applicazione e la realizzazione della Navbar principale.

Per tutta la durata dello sprint, Samuele ha garantito la corretta applicazione delle metodologie agili, mantenendo aggiornata la Project Board e monitorando l'avanzamento del progetto fino alla chiusura di tutte i task previsti.

Stato della Project Board all'inizio dello Sprint:

Title	Status	Labels	PO Rank ↑1	Sprint	Estimate	Priority ↑2	Assignees
UC05 - Gestisci annuncio #7	Sprint Backlog	ready story	5	Sprint 2	0	Medium	VictoriaLaCommare
UC06 - Visualizza lista proposte #8	Sprint Backlog	ready story	6	Sprint 2	0	High	EmanueleBeccari
UC07 - Ricerca avanzata annunci #9	Sprint Backlog	ready story	7	Sprint 2	0	Medium	VictoriaLaCommare
UC08 - Richiesta di scambio #10	Sprint Backlog	ready story	8	Sprint 2	0	High	EmanueleBeccari

Stato della Project Board alla fine dello Sprint:

Title	Status	Labels	PO Rank ↑1	Sprint	Estimate	Priority ↑2	Assignees
UC05 – Gestisci annuncio #7	Done	ready story	5	Sprint 2	0	Medium	VictoriaLaCommare
UC06 - Visualizza lista proposte #8	Done	ready story	6	Sprint 2	0	High	EmanueleBeccari
UC07 – Ricerca avanzata annunci #9	Done	ready story	7	Sprint 2	0	Medium	VictoriaLaCommare
UC08 – Richiesta di scambio #10	Done	ready story	8	Sprint 2	0	High	EmanueleBeccari
TASK#30: Restyling grafico dell'applicazione e implementazione Navbar principale #80	Done	Fix task		Sprint 2	5		EmanueleBeccari and VictoriaLaCommare
Bug: L'applicazione salta il Login e mostra la bacheca annunci con utente finto #43	Done	bug ready		Sprint 2	2		EmanueleBeccari
TASK#13: Fix navigazione e rimozione utente finto da App.java (Risolve #43) #44	Done	task		Sprint 2	2		EmanueleBeccari
Fix: aggiornamento test Selenium #46	Done	Fix		Sprint 2	3		EmanueleBeccari
TASK#14: Implementare servizio RPC e DB per recupero lista proposte per UC06 #48	Done	task		Sprint 2	5		EmanueleBeccari
TASK#15: Implementare UI client-side per visualizzazione lista proposte per UC06 #49	Done	task		Sprint 2	5		EmanueleBeccari
TASK#16: Scrivere test JUnit per recupero e validazione proposte per UC06 #50	Done	task		Sprint 2	3		EmanueleBeccari
TASK#17: Implementazione test Selenium per visualizzazione bacheca per UC06 #51	Done	task		Sprint 2	8		EmanueleBeccari
TASK#18: Implementare servizio RPC e logica DB per richiesta di scambio per UC08 #52	Done	task		Sprint 2	5		EmanueleBeccari
TASK#19: Implementare UI pulsante richiesta scambio e notifiche per UC08 #53	Done	task		Sprint 2	3		EmanueleBeccari
TASK#20: Scrivere test JUnit per validazione regole richiesta scambio per UC08 #54	Done	task		Sprint 2	5		EmanueleBeccari
TASK#21: Implementazione test Selenium per invio richiesta scambio per UC08 #55	Done	task		Sprint 2	8		EmanueleBeccari
TASK#22: Implementare servizio RPC e logica DB per recupero, modifica e rimozione annunci utent... #58	Done	task		Sprint 2	3		VictoriaLaCommare
TASK#23: Implementare UI client-side per bacheca personale, form di modifica e conferma eliminazi... #59	Done	task		Sprint 2	2		VictoriaLaCommare
TASK#24: Scrivere test JUnit per validazione aggiornamento ed eliminazione annuncio per UC05 #60	Done	task		Sprint 2	5		VictoriaLaCommare
TASK#25: Implementazione test Selenium per scenari di modifica e rimozione annuncio per UC05 #61	Done	task		Sprint 2	8		VictoriaLaCommare
TASK#26: Implementare servizio RPC e logica DB per il motore di ricerca e i filtri avanzati per UC07 #62	Done	task		Sprint 2	5		VictoriaLaCommare
TASK#27: Implementare UI client-side per la barra di ricerca, i menu a tendina dei filtri e la griglia d... #63	Done	task		Sprint 2	3		VictoriaLaCommare
TASK#28: Scrivere test JUnit per la validazione del filtraggio e dell'ordinamento degli annunci per U... #64	Done	task		Sprint 2	3		VictoriaLaCommare
TASK#29: Implementazione test Selenium per gli scenari di ricerca, applicazione filtri e visualizzazio... #65	Done	task		Sprint 2	5		VictoriaLaCommare

---

Sprint 3 (28/09-08/10)

Ruoli dei membri del team:

- Scrum Master: Ludovica
- PO: Samuele
- Developers: Emanuele e Victoria

Descrizione delle attività svolte

La terza iterazione ha preso il via dopo che Samuele, nel suo ruolo di Product Owner, ha definito i criteri di accettazione necessari per finalizzare le funzionalità interattive della piattaforma.

Nel corso dello sviluppo, la Victoria si è dedicata all'implementazione della gestione delle richieste di scambio e della chat interna, curando per entrambe sia il backend, con i servizi RPC e la logica DB, sia le interfacce utente client-side. Ha completato il suo lavoro su questi moduli scrivendo i relativi test unitari in JUnit e assicurando la robustezza del codice tramite i test end-to-end in Selenium.

Emanuele, invece, ha lavorato sul caso d'uso che riguarda la visualizzazione del profilo utente, realizzando il recupero delle informazioni generali e dello storico degli scambi tramite servizi RPC e database, oltre a sviluppare la UI dedicata. Anche lui ha garantito la qualità del codice per il proprio caso d'uso implementando i necessari test JUnit e Selenium. Inoltre, Emanuele è intervenuto per risolvere un bug riguardante l'inquinamento dei dati nel database di test durante l'esecuzione dei test di accettazione.

Ludovica, operando come Scrum Master, ha monitorato l'avanzamento degli Story Points e si è assicurata che ogni task rispettasse i criteri di qualità prima di essere approvato e spostato in "Done" sulla Project Board.

Stato della Project Board all'inizio dello Sprint:

Title	Status	Labels	PO Rank	Sprint	Estimate	Priority	Assignees
UC09 - Gestisci richieste #11	Sprint Backlog	ready, story	9	Sprint 3	0	High	VictoriaLaCommare
UC10 - Utilizza chat interna #12	Sprint Backlog	ready, story	10	Sprint 3	0	Medium	VictoriaLaCommare
UC11 - Visualizza profilo utente #14	Sprint Backlog	ready, story	11	Sprint 3	0	Low	EmanueleBeccari

Stato della Project Board alla fine dello Sprint:

UC09 – Gestisci richieste #11	Done	ready, story	9	Sprint 3	0	High	VictoriaLaCommare
UC10 – Utilizza chat interna #12	Done	ready, story	10	Sprint 3	0	Medium	VictoriaLaCommare
UC11 - Visualizza profilo utente #14	Done	ready, story	11	Sprint 3	0	Low	EmanueleBeccari
TASK#31: Implementare servizio RPC e logica DB per recupero e aggiornamento stato richieste per ... #83	Done	task		Sprint 3	3		VictoriaLaCommare
TASK#32: Implementare UI client-side per visualizzazione richieste ricevute e azioni di accettazione/... #84	Done	task		Sprint 3	2		VictoriaLaCommare
TASK#33: Scrivere test JUnit per validazione recupero e aggiornamento stato delle richieste per UC09 #85	Done	task		Sprint 3	5		VictoriaLaCommare
TASK#34: Implementazione test Selenium per scenari di accettazione e rifiuto richiesta per UC09 #86	Done	task		Sprint 3	8		VictoriaLaCommare
TASK#35: Implementare servizio RPC e logica DB per recupero informazioni generali e storico scam... #88	Done	task		Sprint 3	5		EmanueleBeccari
TASK#36: Implementare UI per visualizzazione profilo utente e storico degli scambi per UC11 #89	Done	task		Sprint 3	3		EmanueleBeccari
TASK#37: Scrivere test JUnit per validazione recupero informazioni utente e storico scambi per UC11 #90	Done	task		Sprint 3	3		EmanueleBeccari
TASK#38: Implementazione test Selenium per scenari di visualizzazione profilo utente e consultazio... #91	Done	task		Sprint 3	5		EmanueleBeccari
[Bug] Inquinamento dei dati nel database di test tra i test di accettazione (es. RicercaAvanzataIT) #96	Done	bug, ready		Sprint 3	8		EmanueleBeccari
TASK#39: Implementare servizio RPC e logica DB per chat interna e storico messaggi per UC10 #97	Done	task		Sprint 3	8		VictoriaLaCommare
TASK#40: Implementare UI client-side per la schermata di chat e invio messaggi per UC10 #98	Done	task		Sprint 3	8		VictoriaLaCommare
TASK#41: Scrivere test JUnit per la validazione della chat e persistenza dei messaggi per UC10 #99	Done	task		Sprint 3	5		VictoriaLaCommare
TASK#42: Implementare test Selenium per scenari di chat e invio messaggi per UC10 #100	Done	task		Sprint 3	8		VictoriaLaCommare

---

Sprint 4 (09/10-25/10)

Ruoli dei membri del team:

- Scrum Master: Victoria
- PO: Emanuele
- Developers: Samuele e Ludovica

Descrizione delle attività svolte

Il quarto sprint è stato avviato non appena Emanuele (PO) ha convalidato i requisiti per le funzionalità conclusive e di arricchimento del sistema, definendo le priorità per le recensioni, le wishlist e le raccomandazioni dei profili.

Samuele si è dedicato ai casi d'uso relativi alla conferma di completamento della sessione e all'inserimento delle recensioni, sviluppando le rispettive interfacce Front End. Per garantire un'architettura solida, ha implementato il pattern State per la gestione dello stato delle richieste e il pattern Observer nel back end per la gestione di recensioni e tag, facendosi carico anche della correzione di un errore di serializzazione cruciale per sbloccare l'esecuzione dei test in Selenium.

Ludovica ha preso in carico la creazione della Wishlist e la visualizzazione dei profili consigliati, gestendo sia le logiche Back End che il Front End di entrambe le funzionalità. Ha completato il proprio lavoro scrivendo i test unitari JUnit e i test di integrazioni Selenium necessari, integrando infine piccoli ma importanti miglioramenti all'esperienza utente, come la deselezione dell'utente nel matchmaking e il cablaggio definitivo della Navbar per la navigazione tra le varie sezioni del profilo.

Durante questo quarto sprint, lavorando come Scrum Master, Victoria ha garantito la fluidità del processo Agile, agevolando il coordinamento tra gli sviluppatori nell'integrazione delle nuove componenti architetturali.

Stato della Project Board all'inizio dello Sprint:

Title	Status	Labels	PO Rank ↑1	Sprint	Estimate	Priority ↑2	Assignees
UC12 - Conferma completamento ses... #17	Sprint Backlog	ready story	12	Sprint 4	0	Medium	samuesamue
UC13 - Inserisci recensione #13	Sprint Backlog	ready story	13	Sprint 4	0	Low	samuesamue
UC14 - Crea Wishlist #15	Sprint Backlog	ready story	14	Sprint 4	0	Low	govonsx
UC15 - Visualizza profili consigliati #16	Sprint Backlog	ready story	15	Sprint 4	0	Low	govonsx

Stato della Project Board alla fine dello Sprint:

UC12 - Conferma completamento sessione #17	Done	ready story	12	Sprint 4	0	Medium	samuesamue
UC13 - Inserisci recensione #13	Done	ready story	13	Sprint 4	0	Low	samuesamue
UC14 - Crea Wishlist #15	Done	ready story	14	Sprint 4	0	Low	govonsx
UC15 - Visualizza profili consigliati #16	Done	ready story	15	Sprint 4	0	Low	govonsx
TASK#46 Front End per UC 13 #116	Done	task		Sprint 4	8		samuesamue
FIX: Correzione dell'errore di serializzazione per permettere test in Selenium #128	Done	Fix task		Sprint 4	3		samuesamue
TASK#42 Implementazione pattern State per la gestione dello stato delle richieste #110	Done	task		Sprint 4	8		samuesamue
TASK#43 Front end per UC12 #111	Done	task		Sprint 4	3		samuesamue
TASK#44: Back End per UC14 #112	Done	task		Sprint 4	3		govonsx
TASK#45 Implementazione back end per recensione e tag mediante pattern observer #115	Done	task		Sprint 4	8		samuesamue
TASK#47: Front End per UC14 #118	Done	task		Sprint 4	5		govonsx
TASK#48: test JUnit per UC14 #120	Done	task		Sprint 4	2		govonsx
TASK#49: test Selenium per UC14 #121	Done	task		Sprint 4	5		govonsx
TASK#50: Back End per UC15 #125	Done	task		Sprint 4	3		govonsx
TASK#51: Front End per UC15 #127	Done	task		Sprint 4	5		govonsx
TASK#52: test Junit per UC15 #131	Done	task		Sprint 4	2		govonsx
TASK#53: deselezione utente nel matchmaking #134	Done	task		Sprint 4	1		govonsx
TASK#54: cablaggio Navbar e navigazione sezioni profilo #136	Done	task		Sprint 4	1		govonsx
TASK#55: test Selenium per UC15 #138	Done	task		Sprint 4	5		govonsx

Sprint 5 (26/10-04/11)

Ruoli dei membri del team:

- Scrum Master: Ludovica
- PO: Victoria
- Developers: Emanuele e Samuele

Descrizione delle attività svolte

Questo sprint ha chiuso i lavori di sviluppo, focalizzandosi interamente sulla correzione dei bug finali, sull'ottimizzazione dell'interfaccia utente e sulla preparazione degli artefatti per la consegna.

Di seguito, un riepilogo delle attività svolte dagli sviluppatori:

- Correzioni bug ed errori logici.
- Fix dell'ambiente Docker.
- Miglioramenti nel modulo frontend.
- Creazione del file CSS per centralizzare gli stili.
- Conseguente aggiornamento dei test.

Si è dato inizio alla stesura formale degli artefatti, con Victoria incaricata del Burn down chart e del Manuale Utente, e Ludovica assegnata alla compilazione del Diario di Bordo.

Stato della Project Board all'inizio dello Sprint:

	Status	Labels	PO Rank	Sprint	Estimate	Priority	Assignees
FIX: ultime modifiche lat... #140	Sprint Backlog	Fix, task		Sprint 5	5		EmanueleBeccari and samuesamue
FIX: ultime modifiche lat... #141	Sprint Backlog	Fix, task		Sprint 5	5		EmanueleBeccari and samuesamue
Bug: Sistemazione set u... #142	In Progress	bug, ready		Sprint 5	1		samuesamue

Stato della Project Board alla fine dello Sprint:

Title	Status	Labels	PO Rank	Sprint	Estimate	Priority	Assignees
FIX: ultime modifiche lato server #140	Done	Fix, task		Sprint 5	5		EmanueleBeccari and samuesamue
FIX: ultime modifiche lato client e test automatici #141	Done	Fix, task		Sprint 5	5		EmanueleBeccari and samuesamue
Bug: Sistemazione set up Docker #142	Done	bug, ready		Sprint 5	1		samuesamue

---

Sprint 6 (03/11 – 10/11)

Ruoli dei membri del team:

- Scrum Master: Samuele
- PO: Ludovica
- Developers: Emanuele e Victoria

Descrizione delle attività svolte


Lo Sprint 6 ha rappresentato la fase conclusiva del progetto, focalizzandosi sulla stabilizzazione definitiva del software e sul completamento della documentazione tecnica necessaria per la consegna.

I developer si sono dedicati agli ultimi perfezionamenti e rifiniture del codice sorgente, garantendo che l'applicazione fosse stabile e funzionante prima del blocco definitivo delle modifiche.

È stata eseguita con successo una simulazione completa dell'installazione del sistema partendo da zero. Il team ha validato l'intera procedura di download, assicurandosi che la creazione delle immagini, l'avvio dei container e il caricamento del database (con i relativi account di test) avvenissero senza errori su un ambiente pulito.

L'intero team ha lavorato in modo sinergico al completamento del *Manuale dello Sviluppatore*. Tutti i membri hanno contribuito a documentare le scelte architetturali e le istruzioni per il setup dell'ambiente di sviluppo, finalizzando così l'ultimo artefatto richiesto per la valutazione.

Stato della Project Board all'inizio dello Sprint:



Stato della Project Board alla fine dello Sprint:

